

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. директора ПАО «ТЭК-2» г. Ярославль

 К. В. Дубинин
 2018 г.

ГРАФИК

вывода в ремонт теплофикационного оборудования ТЭЦ-1, 2, 3, ЛК и ТВК и проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и шлозность в 2019г.

Теплоисточник	Сроки проведения текущего ремонта теплофикационного оборудования	Заключение, промывка и шпуров сетевой водой в т/с ПАО «ТЭК-2»	Дата включения ГВС	Сроки проведения гидравлических испытаний тепловых сетей по окончании ОЭП	Промывка и шпуров сетевой воды	Дата включения ГВС	Сроки проведения гидравлических испытаний тепловых сетей после ремонта	Промывка и шпуров сетевой воды	Дата включения ГВС
ТЭЦ-1	11.07-21.07.19 г.	22.07.19 г. (закончено)	25.07.19 г.	15.05.19 г.	16.05.19 г.	17.05.19 г.	23.07.19 г.	24.07.19 г.	25.07.19 г.
ТЭЦ-2	19.06.-30.06.19 г.	1-2.07.19 г.	3.07.19 г.	14-15.05.19 г.	16.05.19 г.	17.05.19 г.	16-17.07.19 г.	18.07.19 г.	19.07.19 г.
ТЭЦ-3	24.05.-02.06.19 г.	3-4.06.19 г.	5.06.19 г.	22-23.05.19 г.	3-4.06.19 г.	5.06.19 г.	30.07.19 г.	31.07.19 г.	1.08.19 г.
ЛК	19.07-29.07.19 г.	30.07.19 г. (заполнение)	2.08.19 г.	21.05.19 г.	22.05.19 г.	23.05.19 г.	31.07.19 г.	1.08.19 г.	2.08.19 г.
ТВК (при условии работы котельной)	14.05.-15.09.19 г. *	-	-	15-16.05.19 г.	-	-	24-25.07.19 г.	-	-

Примечание:

1. Включение ГВС разрешать после проведения промывки и получения положительных результатов химического анализа сетевой воды, выполняемых совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».
2. Раскочегаривание сетевой воды до + 40°С перед гидравлическими испытаниями назначить за 1 день до их начала (в соответствии с утвержденной программой).

* Период проведения текущего ремонта ТВК м. б. скорректирован с учетом периода потребности, подключаемых от котельной РК-6 на тепловые сети ПАО «ТЭК-2».

Начальник отдела режимов и сопровождения рынка ПАО «ТЭК-2»



С. В. Федоров

Начальник ОДС



О. П. Железняков