

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЯТЦ ПАО «ТГК-2» г. Ярославль
М. Н. Абабков
«» 2021 г.

ГРАФИК

вывода в ремонт теплофикационного оборудования
ТЭЦ-1,2,3, ЛК и ТВК и проведения гидравлических
испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в 2021г.

Теплоисточник	Сроки проведения текущего ремонта теплофикационного оборудования	Заполнение, промывка и нагрев сетевой воды в т/с ПАО «ТГК-2»	Дата включения ГВС	Сроки проведения гидравлических испытаний тепловых сетей по окончании ОЗП	Промывка и нагрев сетевой воды	Дата включения ГВС	Сроки проведения гидравлических испытаний тепловых сетей после ремонта	Промывка и нагрев сетевой воды	Дата включения ГВС
ТЭЦ-1	1.07-11.07.21 г.	12.07.21 г. (заполнение)	15.07.21 г.	18.05.21 г.	19.05.21 г.	20.05.21 г.	13.07.21 г.	14.07.21 г.	15.07.21 г.
ТЭЦ-2	16.06-27.06.21 г.	28-29.06.21 г.	30.06.21 г.	18-19.05.21 г.	20.05.21 г.	21.05.21 г.	20-21.07.21 г.	22.07.21 г.	23.07.21 г.
ТЭЦ-3	28.05-6.06.21 г.	7-8.06.21 г.	9.06.21 г.	26-27.05.21 г.	7-8.06.21 г.	9.06.21 г.	27.07.21 г.	28.07.21 г.	29.07.21 г.
ЛК	16.07-25.07.21 г.	26.07.21 г. (заполнение)	29.07.21 г.	25.05.21 г.	26.05.21 г.	27.05.21 г.	27.07.21 г.	28.07.21 г.	29.07.21 г.
ТВК	4.05.-15.09.21 г. *	-	-	18-19.05.21 г.	-	-	20-21.07.21 г.	-	-

Примечание:

1. Включение ГВС разрешать после проведения промывки и получения положительных результатов химического анализа сетевой воды, выполненных совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».
2. Расхоложивание сетевой воды до + 40°С перед гидравлическими испытаниями начинать за 1 день до их начала (в соответствии с утвержденной программой).

Начальник отдела режимов
и сопровождения рынка ПАО «ТГК-2»

Главный инженер ЯТЦ

Олег Петрович Железняков (4852) 79-75-54

А. И. Проскурин

А. В. Дубинин



