


УТВЕРЖДАЮ:
 Директор
 ЯТС ПАО «ГТК-2»
 М. Н. Абабков
 « 4 МАР 2025 2025 г.



ГРАФИК

вывода в ремонт теплофикационного оборудования
 ТЭЦ-1, 2, 3, ЛК и ТВК и проведения гидравлических
 испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в 2025г.

Теплоисточник	Сроки проведения текущего ремонта теплофикационного оборудования	Заполнение, промывка и нагрев сетевой воды в т/с	Дата включения ГВС	Сроки проведения гидравлических испытаний тепловых сетей по окончании ОЗП	Промывка и нагрев сетевой воды	Дата включения ГВС	Сроки проведения гидравлических испытаний тепловых сетей перед ремонтом	Промывка и нагрев сетевой воды	Дата включения ГВС
ТЭЦ-1	01.08.25-10.08.25	11-12.08.25	13.08.25	13-14.05.25	15.05.25	16.05.25	29-31.07.25	11-12.08.25	13.08.25
ТЭЦ-2	12.07.25-21.07.25	22-23.07.25	24.07.25	20-21.05.25	22.05.25	23.05.25	08-11.07.25	22-23.07.25	24.07.25
ТЭЦ-3	23.05.25-01.06.25	02-03.06.25	04.06.25	20-22.05.25	02-03.06.25	04.06.25	15-16.07.25	17.07.25	18.07.25
ЛК	25.07.25-04.08.25	05-06.08.25	07.08.25	27.05.25	28.05.25	29.05.25	23-24.07.25	05-06.08.25	07.08.25
ТВК	22.05.25			20-21.05.25			08-11.07.25		

*расхолаживание тепловых сетей начинается за сутки до даты начала проведения гидравлических испытаний.

Главный инженер ЯТС



А. В. Дубинин

Илья Сергеевич Петкогло
 +7 (4852) 79-73-07